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Timing

e rbéle du réalisateur

Les Impréevus

Retour d’expérience du tournage a RUEIL MALMAISON
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Préparer le tournage : Rappel

Choisir son équipe

Casting

Choisir les lieux de tournage
Répétition

Organiser le tournage (voir outil de planification DOODLE)
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Organiser le tournage

Le planning de tournage :

Le planning de tournage est un emploi du temps élaboré a partir du scénario, il permet de regrouper
toutes les scénes tournées dans un méme lieu sur une méme période de tournage.

Attention : La chronologie de I'histoire est complétement déconstruite (voir script)
Le planning tient compte de la disponibilité des lieux, du matériel des acteurs et des techniciens.
[| décrit jour par jour ce qui est prévu :

PAR SCENE

LES HORAIRES

LE LIEU (DECOR)
Nuit / Jour
Int / Ext

LES ACTEURS

LES ACCESSOIRES

LE MATERIEL CAMERA
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LE MATERIEL

Image

Si plusieurs caméras, choisir des caméras identiques ou presque (qualité objectif, colorimétrie)
Permet de multiplier les plans lors d'une méme prise : plusieurs axes, plusieurs grosseurs de plans,
caméra fixe, caméra mobile

Son

Choisir les micros en fonction du type de prise de son
Enregistreur numerique

Perche

Lumiéere
Mandarine, minette

Accessoires

Batteries chargées, source d'alimentation ou chargeur de batterie
Cassettes ou cartes mémoires vierges (Voir capacite)

Trépied et autres supports

Un double décametre, du « Gaffer »

Des réflecteurs

Une ardoise ou un clap

Des calepins et des stylos

En extérieur
Protection en cas d'intempéries
Ricotte pour micro
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TIMING D'UNE JOURNEE TYPE (équipe technigue 5 personnes)

1 réalisateur, 2 cadreurs et son, 1 perchman, 1 scripte
Installation du décor (voir jours précedents)

Préparation 1H

Lumiere (projecteurs)

Son (micros)

Essai Caméras (faire le cadre avec des doublures)

Comédiens (Habillage, maquillage coiffure : HMC)

Point sur les plans et les séquences a tourner et planning de changement

Tournage SH

PAT : Prét a tourner

Répétition comédiens avec indication de jeu et affinage, ajustement des installations
puis Silence, Moteur, Ca tourne, Action, Couper

Vérification son et image

Décision du réalisateur : bonne prise ou a refaire

A chaque changement de plan 15 — 30 mn

Déjeuner 1H

Rangement matériel 1 H
Démonter, nettoyer, remballer
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ROLE DU REALISATEUR

Il est le seul maitre a bord

Le métier de réalisateur prend toute son importance sur le tournage : il doit, dans un délai limité,
mener techniciens et acteurs vers ce qu’il désire tout en coordonnant le travail de chacun, désamorce
les éventuels conflits et affronte tous les imprévus.

Toutes ces activités s’effectuent en étroite collaboration avec les techniciens, du chef opérateur a
I'ingénieur du son, en passant par le cadreur, le monteur ou la scripte.

Manipuler ou non la caméra ?
Tourner suffisamment de rushes pour le montage
Direction des acteurs

User de diplomatie avec les acteurs : s'adresser a l'acteur en tant que personnage : c'était super,
mais on pourrait aussi essayer ...

Tournage avec des enfants
Ne pas abuser du temps, coach enfants indispensable, concentration limitée
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RETOUR D'EXPERIENCE DU TOURNAGE A RUEIL MALMAISON (JOSEPHINE)

(par Anne Debever)

Le tournage du CAP

s’ est révelé une fois sur le terrain ambitieux techniguement et vaste.

Il s’agissait en fait d’'un véritable challenge auquel il a fallu s’adapter au pied levé, ce qui a favorisé la
cohésion de I'équipe.

Un repérage minutieux _de Marie avait permis un découpage préalable tres précis du contenu, mais
les membres de I'équipe de tournage, eux, ignoraient tout de la configuration des lieux de I'opération,
et des moyens techniques nécessaires.

Sans doute est-ce a cause de cette nécessité de relever les manches et d'improviser que cette
équipe réduite s’est, d’entrée de jeu, montrée trés opérationnelle et bien coordonnée.

Ce que j'ai retenu de cette expérience c’est gu’il a fallu quasi 2 heures pour tester et mettre au point
tout 'équipement (cameéra, son, éclairage) avant de pouvoir commencer le tournage. Ce temps
devrait pouvoir étre minoré par des exercices préalables en atelier au CAP.

Les 5 cameras_apportées par chacun étaient différentes et représentaient un éventail du matériel du
marché actuel (2 sony 2 canon 1 panasonic) mais tous le monde travaillant sur carte mémoire et en
full HD cela a donné une homogéneéité essentielle pour un bon montage.

Ce qui a été noté par I'équipe c’est que les exigences du tournage ont appelé tel ou telle a devoir
prendre le pilotage d’une camera gqu’il ne connaissait pas.

D’ou un souhait collectif de pouvoir, dans le cadre d’un atelier pratique CAP, se familiariser avec
toutes les cameras afin d’améliorer notre performance en tournage.
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RETOUR D'EXPERIENCE DU TOURNAGE A RUEIL MALMAISON (JOSEPHINE)
(par Anne Debever)

Le matériel d’éclairage

emprunté a un membre du CAP (une valise avec 3 mandarines et un trépied avec trois gros
projecteurs) s’est révélé indispensable, tant sur le site tres vaste du chateau ou malgré la lumiere
naturelle il a fallu déboucher les ombres que dans le studio improvise.

Le méme besoin identifié pour la pratique des caméras s’est révelé identique pour le montage des
projecteurs. Il s’agit d’'un matériel usagé ou les pieces ne s’emboitent pas forcement d’un seul coup.

Si le budget CAP le permet, I'achat d’'une valise d’éclairage basique serait un équipement important.

Pour la prise de SON _le choix fait a été I'utilisation du XLR, préféré au son perché, tout du long du
tournage, le scénario comportant quasi uniguement des dialogues des enfants.

La pose de micro cravates sur les vétements des enfants a été minutieuse et souvent a revoir, leur
agitation provoquant des frottements intempestifs.

Le matériel de prise de SON venant de I'extérieur, il serait opportun maintenant d’envisager un
équipement en XLR de base, compatible avec nos différentes cameras.
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RETOUR D'EXPERIENCE DU TOURNAGE A RUEIL MALMAISON (JOSEPHINE)

(par Anne Debever)

L'équipe de tournage

Un des points fort me semble avoir été le fait que, bien qu’en nombre restreint, notre équipe était
assez complete, avec Marie, qui a pu assurer la régie dans de bonnes conditions, grace au suivi de
chagque camera sur les GH700.

Pour la suite le CAP gagnerait a compléter son équipement avec un moniteur de contréle (voir les
occasions de VIDEOPLUYS)

Ayant eu dans le passé une longue expérience de tournages professionnels techniques jai
grandement apprécié la présence continue de José pendant tout ce tournage, son efficacité, sa vue
synthétique des besoins de I'instant, et son attention bienveillante aux difficultés de chacun.

La présence d’enfants jeunes (CM2) et nombreux

qui aurait pu s’avérer un handicap au déroulement du tournage, s’est au contraire montrée
enrichissante. Ces enfants bien préparés a I'avance se sont montrés impliqgués avec beaucoup de
sérieux sur les différents postes de ce tournage.

Le management a la fois ferme et affectueux de leur institutrice y a été pour beaucoup.
Cette institutrice avait fourni un travail préalable avec ses éléves, tout a fait remarquable.

Topographie du lieu (commentaires Marie)
A demandé des efforts particuliers : décor et ses difficultés, couloir de circulation étroit, des ratés pour
un miroir, passage d'une personne derriére une porte fenétre ou dans le parc au loin.




